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Folgende Berichte sind im System standardmaliig
hinterlegt und konnen individuell angepasst werden

Arbeitspaketbericht

Projektbericht

Werksbericht

Investbudget
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Projekt:

Arbeitspaketbericht:

Daimler SK 9876 (S)

Projektleiter:

Stefan Britz

AP- Verantwortlicher:

Dobes Vivian

Aktuelles Datum:

26.02.2008

AP Nr:

0.2.1

AP-Bezeichnung:

0.2.1 Kundenanfrage
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Auswahl des zu

reportenden

Arbeitspaketes/

Vorganges

Fachbereichsleiter: Ballack Marianne KP-Verantwortlich: Maller Karl
bei ket Plan-’ i Arbeitspak - ... |Input: Anfrage eines definierten Projektes durch den Ku...
Output: Anmeldung des Projektes bei Business Developme...
AP-Ziele: Einsteuerung der Kundenanfrage in die Organisation
AP-Qualitatskriterien: |Anmeldung des Projektes bei Business Developme...
Start: Ende: Std: Kosten: Interne:
26.02.08 28.02.08 24 1320 Externe Kunden: OEM

Arbeitspaketbericht

Statusbewertung

G cron - |AP Termin: Gelo i -
Ist: Abweichung: Ist: Abweichung:
Start: | Ende: | Start: Ende: Std: Kosten: Std: Kosten:
25.02‘2nu|25.02‘20( 660 -12 -660

Allgemeine Situation/ Eingeleitete MaBnahmen

I aktionsplan

Aktionsplan

Lfd PSP-Code Abweichung Aktion Name ngjlnlerkf Termin |[Termin [Stat. in | Prio. Ergebnis
Nr. Lieferant/
Start | Ende %
Kunde
0.2.1.1 |0.2.1 Uberlastung von * | Priorisierung durch Pltg |Stefan Britz|[PM 27.02 |27.02 |0 1
Businass Navalanmant ™

Einfugen

Planung von
Aktionen

™ Mmaller Karl

I

I Dobes Vivian Freigabe KP- Verantwortlicher:

Freigabe Arbeitspaketverantwortli

™ Ballack Marianne Freigabe Projektleiter: [~ Stefan Britz

Freigabe Fachbereichsverantwortli...

Vordefinierter
Freigabezyklus

Log:

[Status:
alles im Plan
Planabweichung, Aktionsplan erstellt

Planabweichung, kein Aktionsplan vorhanden




¢ :‘O’S XN
—_—N
. 7
Enterprise Management Solutions

Projektbericht:

Der Projektbericht generiert sich automatisch und zeigt eine Ubersicht / Bewertung der
einzelnen Projektphasen eines ausgewahlten Projektes.
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= g. Situation uswirkungen 2 e
gf: Arbeitspaket Verantwortlich| Start Ende |[Start | Ende| 9 E s |8 2 E e R'A",k i i Handlungs und | auf § 3 S| X%
= 1 H o = z (9= o MaBnahmen |F7 Gesamtprojekt | 2 | 2 2 =
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o N o e =
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2|l al|la
5| |2
£(s|8
< | x| 2
: ) . Allg. Situation / Handlungs und ) .
Termin Ressourcen Qualitat  Risiko slmflzhm Entscheidungs bedarf  Auswirkungen auf Gesamtprojelt
[l Phasenbericht P | gel Eil 11 | kritisch
Phase 0
Anfangsphase Y
Gelb ~ (.
0.2.1 Kundenanfrage 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
0.2.2 Projektdefinition 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
0.2.3 Beistellung von 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
Anfrageunterlagen
Angebotserstellung /
0.2.4 008 et 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
Auftrag /
0.2.5 Begriindung 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
Ablehnung
= : - Allg. Situation / Handlunas und ! -
rmin Ressourcen Qualitat  Risike Eingeleitete Entochoidims “bedarf ~ Auswirkungen auf Gesamtprojekt
MaBnahmen
I Phasenbericht
Phase 1
Anfangephase %
Grin - Gelb ~
1.2.1 Vertragsprufung/Auft 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
ragsfreigabe
1.2.2 Vertragsanderung 11.12.07 11.12.07 8,00 8,00
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Werksbericht:

Der Werksbericht bietet eine Ubersicht Uber der Status aller Projekte im System.

S

Werksbericht

Key Data Projektphasen Date: |27 920g [Evalution
Phase 2 Name: [cm
Phase 1 Phase &
Phase 0 ey Phase 2 Fertigungs- Phase 4 Phase & hniaiihesel
Auftragsphase initialisierung Produktentwicklung und Projektrealisierung | Erprobung Serie Projektabschiul
Prozessplanung
: W Stick Qu[Ter [Risi[Ko|Qu|TeRe |Ris|Ko | Qu | Ter| req Ris| Ko | Qu | Ter re |Ris| Ko | Qu | Tef|Re |Ris| Ko | Qu [ Ter| re |Ris] Ko [Qu | Ter re |Ris| Ko
Werk Kunde | Pr Projext | Produkt sop | Eor
ot | Frogramm) gl Y zahlen p.a. it min]es o [ste [alit |min[sso o fste Jalitmin| o fte falit [min|ss o fte fstit fmin|sso o ste falit [minfsso o fste Jalit [minfsso fo fite
jat so n &t urc n &t [e n &t [ |urc n &t | |urc n &t [ |urc n &t | |urc n
ur en en en en en
o=

Qeertshasen | guw 3%() Front Kard Miler

eertshausen | EMW 234(5) Front Karl Midler . . . . . . . .

Reertshausen | MW K Bhow Stefsn Beitz . . . . .
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Font Karl Miller

Strakig | Davler IEN Seat Steb Btz
Sirab L A2 Seat Karl Miller ENEEERN H HER
Stadig | Daler A% S || st
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Investbudget:

Im Formular Investbudget kann der Projektleiter sein Projektbudget planen und
kontrollieren. Dazu ruft der Projektleiter auf Masterplanebene den Arbeitsbereich des
Projektes auf wund wahl t Investbudgetr. Mendl ei st



