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. .. . . Enterprise ManagementSoluﬁons“‘
Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter

In diesem Menue erhalt das Projekt seinen Namen und der Projektverantwortliche legt
die Kernprozessverantwortlichen im Projekt fest.

COS Projektstruktur erstellen (V1.0.0.7)

Projektname: Daimler SK 9876
Kernprozess Projektmanager
1 Projekt-Management (PL) Léwe Kurt -
2 Vertrieb (5) Muller Karl -
3 Entwicklung & Konstruktion (E) Weber Inge -
4 Industrial Engineering (IE) Prinz Justus -
5 Management-Steuerkreis (M) Schmitt Peter -
& Produktion & Logistik (P) -
7 Qualitat (QM) Du_ppl er Hugo
& Einkauf (PUR) Heinz Petra
Jan Weber
Masterplan (MF) Jobst Verena
Karl Hans
- Kohler Ursula
Projektstruktur erzeugen Léwe Kurt
Statusmeldungen Moog Dr. Ralph P.
Miiller Karl
Fawel Bojlkowski
pbol
pbo2
Peters Lisa
Prinz Justus

Projectleiter 1
Projectleiter 2
PWA Admin
Schmitt Peter
Stefan Britz
testl

test2

Walter Weber
Weber Inge
Werner Franz
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. .. . . Enterprise Management Solutions ™"
Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter

Nachdem alle Verantwortlichkeiten zugeordnet sind, wird die Erzeugung der
Projektstruktur durch den daftir vorgesehenen Button gestartet und nachfolgend

bestatigt.

COS Projektstruktur erstellen (V1.0.0.7)

Projektname: Daimler SK 9876
Kernprozess Projektmanager
1 Projekt-Management (PL) Lawe Kurt -
2 Vertrieb (5) Miller Karl -
3 Entwicklung & Konstruktion (E) Weber Inge -
4 Industrial Engineering (IE) Prinz Justus Windows Internet Explorer L] u
5 Management-Steuerkreis (M) Schmitt Peter
& Produktion & Logistik (P) Rust Udo Wollen Sie den C.0.5 Projektstrukturbuilder wirklich starten?
7 Qualitat (QM) Karl Hans Der Servertask kann mehrere Minuten dauern und nicht abgebrochen
- werden!
& Einkauf (PUR) Peters Lisa
Masterplan (MP) Stefan Britz
i | ok || Abbrechen
Projektstruktur erzeugen ]

Statusmeldungen
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Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter

Der Projektstrukturbuilder zieht nun alle hinterlegte Kernprozessvorlagen zusammen
und erstellt automatisch einen Masterprojektplan.

Die Kernprozessvorlagen konnen je Installation durch die entsprechenden
Verantwortlichen individuell erstellt und in das System eingebunden werden. So ist
sichergestellt, dass jedes Werk das vorhandene Know How in das eigene System
einbringen kann.

’ Projektstruktur erzeugen

]

Statusmeldungen

Daimler SK 9876 (M): Sharepoint-Seite wird erstellt

C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projekistrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
.05 Projekistrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Mantag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projekistrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projekistrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
.05 Projekistrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Mantag, 25.
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Projekistrukturbuilder Montag, 25.
C.0.5 Proiektstrukturbuilder Montaa. 25,

Februar 2008 12:10:31--=Projektstrukturbuilder wird gestartet....

Februar 2008 12: 10:32—=Daimler 5K 9876 (F): Projekt fir Definition Projektmanager ausgechedkt!
Februar 2008 12:10:33—-=Daimler 5K 9875 (P): Warteschlange

Februar 2008 12:10:38--=Daimler 5K 9876 (F): Projekt wird verdffentlicht

Februar 2008 12:10:33—=Daimler 5K 9875 (P): Warteschlange

Februar 2008 12: 10:48—=Daimler 5K 9876 (P): Sharepoint-Seite wird erstellt!

Februar 2008 12:11: 12—=Daimler 5K 9876 (F): Sharepointseite wurde erstellt!

Februar 2008 12:11: 22—=Daimler 5K 9875 (5): Projekt fir Definition Projektmanager ausgechedkt!
Februar 2008 12:11:22—=Daimler 5K 9876 (S): Warteschlange

Februar 2008 12:11:31—-=Daimler 5K 9876 (S): Sharepoint-Seite wird erstellt!

Februar 2008 12: 11:48—=Daimler 5K 9875 (5): Sharepointseite wurde erstellt!

Februar 2008 12:11:51--=Daimler 5K 9876 (PUR): Projekt fir Definition Projektmanager ausgecheckt!
Februar 2008 12:11:53—>Daimler 5K 9875 (PUR): Warteschlange

Februar 2008 12:12:02—=Daimler 5K 9875 (PUR): Sharepoint-Seite wird erstellt!

Februar 2008 12:12: 19—=Daimler 5K 9876 (PUR): Sharepointseite wurde erstellt!

Februar 2008 12:12:32—=Daimler 5K 9875 (QM): Projekt fiir Definition Projektmanager ausgecheckt!
Februar 2008 12:12:32—=Daimler 5K 9878 (OM): Warteschlanoe
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. .. . . Enterprise Management Solutions ™"
Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter

Die nachfolgende Meldung bestatigt die Abarbeitung. Das Projekt steht nun zur weiteren
Bearbeitung zur Verfligung.

COS Projektstruktur erstellen (V1.0.0.7)

Projektname: Daimler SK 9876
Kernprozess Projektmanager
1 Projekt-Management (PL) Ldwe Kurt -
2 Vertrieb (5) Miller Karl -
3 Entwiddung & Konstruktion (E) Weber Inge -
4 Industrial Engineering (IE) Prinz Justus Windows Internet Explorer # u
5 Management-Steuerkreiz (M) Schmitt Peter
6 Produktion & Logistik {P) Rust Udo C.05 pl’OjEktStl’Ul'CthbUildEf
7 Qualitat (QM) Karl Hans
- Die Projektsturktur fir 'Daimler SK 9876 'wurde komplett erstellt!
8 Einkauf (PUR) Peters Lisa
Masterplan (MP) Stefan Britz
Fenster schliessen
Statusmeldungen
C.0.5 Projekistrukturbuilder Montag, 25. Februar 2008 12:10:31-->Projekistrukturbuilder wird gestartet.... -
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25. Februar 2008 12:10:32-->Daimler SK 9875 (P): Projekt fir Definition Prajektmanager ausgechedkt!
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25. Februar 2008 12:10:33—->Daimler 5K 9876 (P): Warteschlange
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25. Februar 2008 12:10:38—->Daimler 5K 9876 (P): Projekt wird verdffentlicht
C.0.5 PI’DJEktEtI’uk‘tIJI’bu"dEF Montag, 25. Februar 2008 12:10:33—=Daimler SK 3876 {P} Wartesd'ulange
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. .. . . Enterprise Management Solutions ™"
Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter

' ber AFenster schliessenii verlassen Sie
weiteren Bearbeitung im Projektcenter zur Verfigung.

COS Projektstruktur erstellen (V1.0.0.7)

Projektname: Daimler SK 9876
Kernprozess Projektmanager
1 Projekt-Management (PL) Lowe Kurt -
2 Vertrieb (5) Miiller Karl -
3 Entwicklung & Konstruktion (E) Weber Inge -
4 Industrial Engineering (IE) Prinz Justus -
5 Management-Steuerkreis (M) Schmitt Peter -
& Produktion & Logistik (P) Rust Udo -
7 Qualitat (QM) Karl Hans -
8 Einkauf (PUR) Peters Lisa -
Masterplan (MF) Stefan Britz -
Fenster schliessen l-
Statusmeldungen
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montaa, 25. Februar 2008 12:10: 31-->Projektstrukturbuilder wird gestartet.... -

C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25. Februar 2008 12:10:32-->Daimler SK 9876 (F): Projekt fir Definition Projektmanager ausgecheckt!
C.0.5 Projektstrukturbuilder Montaa, 25. Februar 2008 12:10:33—-=Daimler 5K 9375 (P): Warteschlange

C.0.5 Projektstrukturbuilder Montag, 25. Februar 2008 12:10:38--=Daimler SK. 9876 (F): Projekt wird verdffentlicht

C.0.5 Projektstrukturbuilder Montaa, 25. Februar 2008 12:10:38--=Daimler 5K 9375 (P): Warteschlange

C.0.5 Projektstrukturbuilder Mantag, 25. Februar 2008 12:10:48—->Daimler SK 9875 (P): Sharepoint-Seite wird erstellt!

C.0.5 Projektstrukmrbudder Montaa, 25. Februar 2008 12:11: 12—:=-Da|mler Sk 9375 (P): Sharepolntsate wurde erstellt!
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Enterprise Management Solutmns

Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter / Masterplanverantwortlich

Die nachste Aufgabe liegt in der Verantwortung der Person, die als Masterplan-
Verantwortliche Person definiert wurde. Dies kann der Projektleiter selbst oder eine
andere Person sein. Die Aufgabe ist, in dem generierten MS-Projekt Masterplan das
Projekt hinsichtlich dem zeitlichem Ablauf, den Ressourcen und Kostensatze zu
bearbeiten. Der Projektverantwortliche aktiviert dazu im Hauptmenue das

AProjektcenterf.

Target

= ‘arﬁget WebAccess
Target Projektbericht -

Eigensa Arbeit

= Meine aufgaben

= Meine Arbeitszeittabellen

= Probleme und Risiken

= Projekt erstellen

= Aktionen

Projekte

= Projektcenter -
= Vorschlage und

Aktivititen

Berichterstellung

= Datenanalyse
Genehmigungen

= ‘organgsaktualisierungen
= Arbeitszeittabelle

= Administrative Zeit
Persénliche
Einstellungen
Saerversinstellungen
Listen

= Terminverschiebungen

= Probleme

= Risiken

= Lieferumfang
Dokumente

= Freigegebens Dokuments
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Enterprise Management Solutions -

Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter / Masterplanverantwortlich

Im Projektcenter aktiviert der Masterplan-Verantwortliche Gber den MS-Projekt Button
den Masterplan des zu bearbeitenden Projektes. Mit dieser Aktivierung wird der Plan
gleichzeitig aus dem System ausgecheckt. So ist gewahrleistet, dass kein Mitarbeiter
den Plan sonst bearbeiten kann (der evtl. auch entsprechende Rechte héatte).

Target
P T
=4 Target WebAccess Target

Target Projektbericht - Arbeitspakete - Terminplane - Aktionen - Meilensteine - Kostenmanagement Werksbericht

E Projektcenter

Eigene Arbeit
= Meine Aufgaben
= Meine Arbeitszeittabellen

Meu ™ | Aktonen ™ | Gehezu < |

B E
Bearbeiben | Projekheigensd"lafben bearbeiten | @Team zusammenstelen | L&Ressourcenplan | Q | Q) | @- |

= Probleme und Risiken a & Projekiname % Arbeit abgeschlossen Ende Verbleibende Arbeit| Anfang Arbeit
= Projekt erstellen = 0. Masterplan 17.10.2008 760h| 26.07.2007 760h
= Aktionen BMW 013 {MP 0%| 13.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
Projekte = BMWW 2202 (MP 0%| 17.10.2008 oh| 11.12.2007 oh
= Projektcentsr =N Daimler 258 Front (MP) 0%| 12.03.2008 oh| 11.12.2007 oh
= Vorschlsge und Daimler 555 (MP) 0%| 25.07.2007 oh| 26.07.2007 oh
Aktivitaten =] Diaimler SK 9878 (MPY 0% 25.07.2007 Oh| 26.07.2007 ah
Ressourcen | 5| "2l Dies ist ein Enterprise-Projekt. 0%| 14.05.2008 760h| 11.12.2007| 7s0h
— Elicken Sie auf dieses Symboel, um h h
= Ressourcencenter || das Projekt zur Bearbeitung in 0% =22.02.2008 o 11.12.2007 o
= Statusberichte Project Professional zu &ffnen. 13.12.2007 8h| 11.12.2007 8h
=4 BMW 013 {PL) 0% 13.12.2007 8h| 11.12.2007 8h
Berichterstellung
=) BMW 2202 (PL 0%| 13.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
= Datenanalyse - -
Daimler 256 Front (FL) 0%| 13.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
Genehmigungen Dairmler 555 (PL) 0% 13.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
= “organgsaktualisierungen Daimler SK 9876 (PL) 0% 13.12.2007 Oh| 11.12.2007 oh
= Arbeitszeittabelle =] Mini 678 (L) 0% 13.12.2007 oh| 11.12.2007 ah
= Administrative Zeit =3 Skoda 564 (PL) 0% | 13.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
Personliche - 2.Vertrieb 28.03.2008 1.216h| 11.12.2007 | 1.216h
FISiE TITED BMW 013 (5) 0%| 11.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
SEUEE IS ITED BMW Front 234 (5) 0%| 11.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
L0 =3 BMW2202 (S 0%| 11.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
= Terminverschisbungen =] Daimler 256 Front (3) 0%| 11.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
= Probleme Daimler 555 (S} 0% 11.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
= Risiken =9 Daimler SK 9876 (5) 0%| 11.12.2007 oh| 11.12.2007 oh
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Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter / Masterplanverantwortlich

Das System hat nun automatisch MS-Projekt gestartet zeigt die einzelnen Kernprozesse
In Form eines Masterplanes an.

Datei EBearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras  Projekt Bericht ZFusammenarbeit Fenster 7

A EEH &S AT S EaE - @ e 25 8 [5 k] mm B8 | Ohne Gruppe - | ® R .ﬁ@a\‘;“,*_-l
PSP Magna | Worgangsname | Dauer | Anfang Ende ‘Vurgﬁnger SP SP AP
Sol-Stunden | <ostenfakiol Risikobewertun
1 = Daimler SK 9876 (PL) 3 Tage? Di11.12.07 Do 13.12.07
2 = Daimler SK 9876 (5) 1Tag? Di11.12.07 Di 11.12.07
2 — Daimler SK 9876 (E) 1 Tag? Di11.12.07 Di 11.12.07
4 — Daimler SK 9876 (IE) 1 Tag? Di11.12.07 Di 11.12.07
s — Daimler SK 9876 (M) 1 Tag? Di11.12.07 Di 11.12.07
s —' Daimler SK 9876 (P) 3 Tage? Di11.12.07 Do 13.12.07
4 — Daimler SK 9876 (QM) 1 Tag? Di11.12.07 Di 11.12.07
El — Daimler SK 9876 (PUR) 1 Tag? Di11.12.07 Di 11.12.07
1 n — Masterterminplan Projekt Kernprozess Einkauf 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
1 n = Masterterminplan Projekt Kernprozess Quality 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
1 n = Masterterminplan Projekt Kernprozess Produk 3 Tage? Di 11.12.07 Do 13.12.07
1 n = Masterterminplan Projekt Kernprozess Manage 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
1 n = Masterterminplan Projekt Kernprozess Industr 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
1 n = Masterterminplan Projekt Kernprozess Enbwick 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
1 n = Masterterminplan Projekt Kernprozess Vertriel| 1 Tag? D 11.12.07 Di 11.12.07
1 mM — Masterterminplan Projekt Kernprozess Projekt 3 Tage? Di 11.12.07 Do 13.12.07
2 MIo1 Kundenauftrag 0 Tage i 11.12.07 D 11.12.07
3 Mgz Abschluss Projektiniziierung 0 Tage Di11.12.07 Di11.12.07
4 MIO3 Abschluss Konzeptphase (Produkt) 0 Tage i 11.12.07 D 11.12.07
5 K104 Abschluss Konzeptphase (Prozess) 0 Tage Di11.12.07 Di11.12.07
(3 MIOS Prototypen Datenfreigabe 0 Tage i 11.12.07 D 11.12.07
T MIosS Planungsfreigabe 0 Tage Di11.12.07 Di11.12.07
&8 MIOT DWP & R Prototypen 0 Tage i 11.12.07 Di11.12.07
L] MIos Freigabe Seriendaten 0 Tage i 11.12.07 Di11.12.07
10 MIoS Abschluss Anfrageprozess 0 Tage i 11.12.07 D 11.12.07
a1 KMHO Erste werkzeugfallende Teile 0 Tage i 11.12.07 Di11.12.07
12 M1 Anlaufplanung Freigabe 0 Tage i 11.12.07 D 11.12.07
13 MH2 Erstbemusterung Dimensiond Werkstoff Labor und 0 Tage 0i11.12.07 Di11.12.07
14 M3 Erstmusterfreigabe durch Kunden mit “Wollastlauf u 0 Tage Di11.12.07 D 11.12.07
15 M4 SaP 0 Tage 0i11.12.07 Di11.12.07
2 o = Phase 0 (PUR) Anfragephase 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
2 o —| Phase 0 (QM) Anfragephase 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
2 o = Phase 0 (M) Anfragephase 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
2 o — Phase 0 (IE) Anfragephase 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
2 o = Phase 0 (E) Anfragephase 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
2 o — Phase 0 (5) Anfragephase 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
3 0.2 = Vertrieb 1 Tag? Di 11.12.07 Di 11.12.07
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Projektanlage durch den autorisierten Projektleiter / Masterplanverantwortlich

In diesem Masterplan werden nun die Anfangs- und Enddaten der einzelnen
Kernprozesse definiert, die Sollstunden und der Kostenfaktor je Stunde. Mit einer
weiteren Eingabe kann der Kernzprozess als Risiko gekennzeichnet werden, auf das in
der spateren Bearbeitung gesondert hingewiesen wird.



